

План  
введения ФГОС – 2021 в МБОУ «Славкинская СШ»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>Оценка кадровых и материальных ресурсов</b>			
Провести инвентаризацию материально-технической базы школы для введения обучения до ФГОС-2021	Декабрь 2021 года	Инвентаризационная комиссия	Материалы инвентаризации (справки, описи и т.п.)
Привести материально-технические ресурсы в соответствие с требованиями ФГОС-2021	2021-2026 годы	Директор	Отчет
Проанализировать количество педагогов и их учебную нагрузку	Декабрь 2021-март 2022 года	Заместитель директора по УВР	Отчет
Направить учителей 1-9-х классов на повышение квалификации	Февраль-март 2022 года	Директор	Приказы, документы о повышении квалификации
Провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к введению и реализации	Март и август 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа, педагоги	Протокол
Обеспечить консультационную помощь педагогам по вопросам применения ФГОС-2021 при обучении обучающихся	Весь период реализации плана	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т.п.
Заклучить договоры о сетевой форме	2022-2027 годы	Директор	Договоры

реализации ООП НОО и ООП ООО			
<b>Работа с родителями и сбор заявлений, согласий</b>			
Провести классное родительское собрание в 1-4-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО-2021	01.03.2022	Классные руководители 1-4-х классов	Протокол, письменные согласия
Провести классное родительское собрание в 5-9-х классах. Предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО-2021	01.03.2022	Классные руководители 5-9-х классов	Протокол, письменные согласия
Запросить от совершеннолетних обучающихся письменные согласия на обучение по ФГОС ООО-2021	01.03.2022	Классные руководители 5-9-х классов	Письменные согласия
Проанализировать полученные согласия родителей. Определить возможность введения обучения по ФГОС-2022 для обучающихся, зачисленных до 16.07.2022	До 01.04.2022	Рабочая группа	Аналитическая справка
<b>Разработка проектов ООП НОО и ОПШ ООО, изменение действующих ООП</b>			
Разработка ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО-2021 и примерной образовательной	До 01.04.2022	Рабочая группа	Проект ОПШ НОО

программой			
Внести изменения в действующие ООП НОО и ООО в части, распространяющейся на обучение учащихся, зачисленных до 16.07.2022 и переведенных на обучение в соответствии с требованиями ФГОС-2021 (при наличии согласий)	До 20.08.2022	Рабочая группа	Измененные ООП НОО и ООП ООО
Внести изменения в ОПП НОО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ООП НОО
Разработать ОПП ООО в соответствии с ФГОС ООО-2021 и примерной образовательной программой	До 01.06.2022	Рабочая группа	ОПП ООО
Внести изменения в ОПП ООО в соответствии с требованиями действующего законодательства на основании аналитической справки о результатах реализации программы	Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов	Рабочая группа	Приказ о внесении изменений в ОПП ООО

<b>Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами</b>			
Актуализировать программу развития МБОУ «Славкинская СШ» в соответствии с требованиями ФГОС-2021	Март – май 2022 г.	Директор	Обновленная программа развития
Анализ действующих локальных нормативных актов школы на предмет соответствия требованиям ФГОС-2021	Март – апрель 2022	Рабочая группа	Справка
Внесение изменений в действующие локальные нормативные акты школы, разработках новых – в соответствии с требованиями ФГОС-2021	Апрель-август 2022	Рабочая группа	Изменения или новые локальные нормативные акты
<b>Работа с сайтом школы</b>			
Разместить ФГОС-2021 в подразделе «Образовательные стандарты и требования» раздела «Сведения об образовательной организации»	До 01.05.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте
Разместить ООП НОО и ОПП ООО, разработанные по ФГОС-2021 в подразделе «Образование» раздела «Сведения об образовательной организации»	В течении 10 дней с момента утверждения, но не позже 01.05.2022	Ответственный за школьный сайт	Информация на сайте